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ugi 
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oraz zachodnia i wschodnia cz��� Rynku



Ulica Krakowska



HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT – 2011 r.

ul. Krakowska – etap I, II

maj 2011roboty wyko� czeniowe

maj 2011
wprowadzenie docelowej organizacji 
ruchu

maj 2011monta� mebli ulicznych

maj 2011roboty zieleniarskie

maj 2011marzec 2011
roboty nawierzchniowe 
i brukarskie

kwiecie� 2011marzec 2011roboty ziemne

marzec 2011luty 2011
przebudowa i zabezpieczenie 
istniej� cych sieci podziemnych

maj 2011luty 2011
ul. Krakowska 
(od skrzy� owania z ul. Legionów 
Polskich do Rynku), w tym:

Planowany termin 
zako� czenia prac

Planowany termin 
rozpocz� cia prac

Obszar obj� ty remontem



HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT – 2011 r.
ul. Krakowska – etap III

sierpie� 2011roboty wyko� czeniowe

sierpie� 2011
lipiec 2011

wprowadzenie docelowej organizacji 
ruchu

sierpie� 2011lipiec 2011monta� mebli ulicznych

sierpie� 2011lipiec 2011roboty zieleniarskie

sierpie� 2011lipiec 2011
roboty nawierzchniowe 
i brukarskie

lipiec 2011czerwiec 2011roboty ziemne

czerwiec 2011czerwiec 2011
przebudowa i zabezpieczenie 
istniej� cych sieci podziemnych

sierpie � 2011czerwiec 2011
ul. Krakowska (wzd
u� Rynku do ulicy 
Danka), w tym:

Planowany termin 
zako� czenia prac

Planowany termin 
rozpocz� cia prac

Obszar obj� ty remontem



Przedstawiane terminy realizacji robót maj � charakter orientacyjny 
i mog � zosta � wyd
u � one



Zakres remontu ulic Danka, Daszy � skiego 
oraz zachodniej i wschodniej cz �� ci Rynku



HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT – 2011 r.
ul. Danka

sierpie� 2011roboty wyko� czeniowe

sierpie� –2011lipiec 2011
wprowadzenie docelowej organizacji 
ruchu

sierpie� 2011lipiec 2011monta� mebli ulicznych

sierpie� 2011lipiec 2011roboty zieleniarskie

sierpie� 2011lipiec 2011
roboty nawierzchniowe 
i brukarskie

lipiec 2011czerwiec 2011roboty ziemne

czerwiec 2011czerwiec 2011
przebudowa i zabezpieczenie 
istniej� cych sieci podziemnych

sierpie � 2011czerwiec 2011ul. Danka, w tym:

Planowany termin zako� czenia 
prac

Planowany termin 
rozpocz� cia prac

Obszar obj� ty remontem



HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT – 2011 r.
ul. Daszy � skiego

sierpie� 2011roboty wyko� czeniowe

sierpie� 2011lipiec 2011
wprowadzenie docelowej organizacji 
ruchu

sierpie� 2011lipiec 2011monta� mebli ulicznych

sierpie� 2011lipiec 2011roboty zieleniarskie

sierpie� 2011lipiec 2011
roboty nawierzchniowe 
i brukarskie

lipiec 2011czerwiec 2011roboty ziemne

czerwiec 2011czerwiec 2011
przebudowa i zabezpieczenie 
istniej� cych sieci podziemnych

sierpie � 2011czerwiec 2011
ul. Daszy � skiego,
w tym:

Planowany termin 
zako� czenia prac

Planowany termin 
rozpocz� cia prac

Obszar obj� ty remontem



HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT – 2011 r.
zachodnia cz ��� Rynku

sierpie� 2011roboty wyko� czeniowe

lipiec 2011czerwiec 2011budowa sadzawki

sierpie� 2011lipiec 2011
wprowadzenie docelowej organizacji 
ruchu

sierpie� 2011lipiec 2011monta� mebli ulicznych

sierpie� 2011lipiec 2011roboty zieleniarskie

sierpie� 2011lipiec 2011
roboty nawierzchniowe 
i brukarskie

lipiec 2011czerwiec 2011roboty ziemne

czerwiec 2011maj 2011
przebudowa i zabezpieczenie istniej� cych 
sieci podziemnych

sierpie � 2011czerwiec 2011
zachodnia cz ��� Rynku , 
w tym:

Planowany termin 
zako� czenia prac

Planowany termin 
rozpocz� cia prac

Obszar obj� ty remontem



Utrudnienia w ruchu w trakcie remontu ul. Krakowski ej

a) najbli � sze dodatkowe miejsca parkingowe s � zlokalizowane przy Placu 
Kulczyckiego,

b) dojazd do centrum Krzeszowic b � dzie mo � liwy ulicami Szkoln � – Danka, a 
tak � e Daszy� skiego,

c) na ulicy Szkolnej - obustronny zakaz zatrzymywania  si � na odcinku od ulicy 
Legionów Polskich do Placu Kulczyckiego,

d) dost � p pieszych do wszelkich obiektów znajduj � cych si � w obszarze 
obj � tym remontem, 

e) ruch pieszy b � dzie si � odbywa
 jednostronnie,

f) Wykonawca zapewnieni mo � liwo �� dowozu towaru do zlokalizowanych na 
przebudowywanym terenie obiektów komercyjnych. Szcz egó
y dowozu 
nale � y ustala � indywidualnie z kierownikiem budowy p. Mariuszem 
Wójcikiem tel. kontaktowy 12-659-16-35,



Utrudnienia w ruchu w trakcie remontu ul. Krakowski ej
etap I



Utrudnienia w ruchu w trakcie remontu ul. Krakowski ej
etap II



Meble uliczne w centrum Krzeszowic
Istniej � ce meble uliczne                             Nowe m eble uliczne



Istniej � ca nawierzchni ul. Krakowskiej



Zakres remontu nawierzchni ul. Krakowskiej



Opis projektowanego 
zagospodarowania 
ul. Krakowskiej

• Jednokierunkowa ulica o szer. 
4,00 m – jezdnia asfaltowa,

• Sko� ne zatoki postojowe,

• chodniki oraz zatoki parkingowe 
z kostki brukowej betonowej typu 
Holland w kolorze szarym,

• kraw�� niki z granitu w kolorze 
popielatym,

• w s� siedztwie skrzy� owania 
z ul. Wyki zielona skarpa



Równocze � nie wraz z remontem ulicy Krakowskiej b � d� trwa
y prace zwi � zane 
z budow � nowej sadzawki na Rynku



Sadzawka zaprojektowana zosta
a w kszta
cie kwadratu z wysp� na � rodku 
i k
adkami. 

• strumienie fontanny generowane b� d� przez 4 komplety dysz, 
• na wyspie 9  prostopad
o� ciennych elementów – siedziska, 
• wachlarzowy strumie� wody z mo� liwo� ci� regulacji do wysoko� ci 

podnoszenia max 1 m, 
• podwodne reflektory LED.



Kontakt telefoniczny z osobami zaanga� owanymi w realizacj� projektu

- Mariusz Wójcik – kierownik budowy 
- tel. 12/659-16-35

- Maria Chodacka – Kucharczyk, kierownik 
Referatu Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego Urz� du Miejskiego w 
Krzeszowicach – tel. 12/2520810

- 	ukasz Wróblewski, naczelnik Wydzia
u 
Inwestycji Urz� du Miejskiego w Krzeszowicach –
tel. 12/2520809

- Andrzej � bik - wiceburmistrz - tel. 12/2520851



Dzi� kujemy za uwag �


